




Planificación de constitución y puesta en marcha de comunidad energética ciudadana

FASE I

1. Validación de documentos (Básicos)
 1. Estatutos
 2. Acuerdo Green cities
2. Identificación de socios fundadores
3. Diseño básico de imagen
 1. Logo
 2. Web
 3. Doc. informativa – Reunión informativa
4. Activación de imagen pública
5. Lanzamiento de información para reunión informativa
6. Reunión informativa
7. Formalización de estatutos



FASE II

1. Tramitación / Registro estatutos
2. Acciones de difusión / información
 1. Encuestas / perfiles energéticos
 2. Uso de redes sociales
 3. Jornadas informativas
3. Identificación / Captación de socios
4. Generación de mapa energético
 1. Demanda
 2. Posibilidades de producción
 3. Memoria técnico / económica
5. Presentación de proyectos
 1. CCAA
 2. IDae / otros
6. Gestión de subvenciones / inversiones



Planificación de constitución y puesta en marcha de comunidad energética ciudadana

FASE III

1. Ejecución de instalaciones de producción
 1. Procesos de licitación
2. Activación de usuarios/Socios
3. Puesta en marcha de autoconsumo
4. Verificación de producción / ahorro
5. Análisis de procesos de expansión
6. Desarrollo de acciones de sensibilización, digitalización y empoderamiento

FASE I ----- 4 Semanas

FASE II ----- 6 Meses

FASE III ---- 6 Meses